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Konsultation zur Betroffenheit von Projekten bei 
zeitlicher Verschiebung von Inbetriebnahmedaten 
einzelner Maßnahmen für das Wasserstoffnetz im 
NEP Gas und Wasserstoff 2025-2037/2045  
Oktober 2026 

AZ 4.13.01/11#4 

Die Betreiber von Fernleitungsnetzen und die regulierten Betreiber von 
Wasserstofftransportnetzen haben der Bundesnetzagentur am 01.06.2026 den konsultierten und 
überarbeiteten zweiten Entwurf des Netzentwicklungsplans (NEP) Gas und Wasserstoff 2025-
2037/2045 nach § 15c Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) zur Bestätigung vorgelegt. 

Die Bundesnetzagentur gab der Öffentlichkeit vom 15. Juni bis 10. Juli 2026 nach § 15d Absatz 
2 EnWG Gelegenheit zur Äußerung. Die eingegangenen Stellungnahmen wird die 
Bundesnetzagentur im Rahmen ihrer Bestätigung des NEP Gas und Wasserstoff berücksichtigen. 

Vor dem Hintergrund der Entwicklung einer kosteneffizienten und bedarfsgerechten 
Netzstruktur berücksichtigt die Bundesnetzagentur bei ihrer Prüfung des NEP Gas und 
Wasserstoff von Amts wegen auch aktuelle Erkenntnisse hinsichtlich des Wasserstoffhochlaufs, 
sofern deren Einbeziehung im rollierenden Prozess der Netzentwicklungsplanung im Einzelfall 
notwendig erscheint. 

Angesichts dessen erwägt die Bundesnetzagentur bei einzelnen Leitungsmaßnahmen des von den 
Netzbetreibern vorgelegten Wasserstoffnetzes eine zeitliche Verschiebung der 
Inbetriebnahmedaten im Vergleich zu dem am 1. Juni 2026 vorgelegten zweiten Entwurf des NEP 
Gas und Wasserstoff, sofern sich die Maßnahmen im Rahmen der aktuellen NEP Prüfung 
grundsätzlich als bestätigungsfähig erweisen.  

Die Verschiebung der Inbetriebnahmedaten dieser Leitungen hat jedoch gegebenenfalls 
Auswirkungen auf die Kapazitätsbereitstellung der an diesen Leitungen zukünftig 
angeschlossenen Projekte. Die Bundesnetzagentur bittet daher ausnahmsweise um erneute 
Stellungnahme ausschließlich zu diesen Leitungsmaßnahmen dahingehend, ob Planungen von 
Projekten durch die Verschiebung der Inbetriebnahmedaten betroffen sind: 
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Übersicht der möglichen Verschiebung von Inbetriebnahmedaten  

NEP-ID Maßnahme Netzbetreiber Inbetriebnahmedatum 
2. NEP-Entwurf Zu prüfendes Inbetriebnahmedatum 

H2-1012-01a 
HYMI (Edesbüttel-
Bobbau) inkl. GDRM-
Anlagen 

Gascade 12/2032 12/2034 

H2-1020-02 
Leitung Elsfleth-
Bremerhaven inkl. 
GDRM-Anlagen 

- 12/2031 12/2033 

H2-1017-02 
Leitung Huntorf-
Elsfleth 2 inkl. GDRM-
Anlagen 

- 12/2031 12/2033 

H2-1019-01a 
Leitung Rastede-
Westerstede inkl.  

GDRM-Anlagen  
GTG Nord 12/2029 12/2030 

H2-3067-01 
Leitung Mühlberg-
Röderau inkl.  
GDRM-Anlagen  

SachsenNetze HS.HD 
GmbH 

03/2029 03/2031 

H2-3115-01 
Leitung Röderau-Riesa 
inkl. GDRM 
Anlagen  

SachsenNetze HS.HD 
GmbH 

03/2029 03/2031 

H2-3114-01 
Leitung Röderau-
Gröditz inkl.  

SachsenNetze HS.HD 
GmbH 

03/2029 03/2031 
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GDRM-Anlagen 

H2-097-1b 
Leitung Plaußig-
Lüptitz inkl. GDRM-
Anlagen 

ONTRAS 06/2028 03/2031 

H2-098-01 
Leitung Lüptitz-
Cavertitz inkl.  
GDRM-Anlagen 

ONTRAS 06/2028 03/2031 

H2-112-01 
Leitung Cavertitz-
Mühlberg inkl.  

GDRM-Anlagen 
ONTRAS 06/2028 03/2031 

H2-092-01 
Leitung Ketzin-
Buchholz inkl.  
GDRM-Anlagen  

ONTRAS 06/2028 12/2035 

H2-093-01 
Leitung Buchholz-
Apollensdorf  
inkl. GDRM-Anlagen  

ONTRAS 06/2028 12/2035 

H2-1057-01 
Leitung Friedersdorf-
Hennickendorf inkl. 
GDRM-Anlagen 

- 12/2033 12/2035 

H2-100-1 
Leitung Vogelsdorf-
Blumberg inkl.  
GDRM-Anlagen  

ONTRAS 12/2029 12/2035 

H2-099-01 
Leitung 
Hennickendorf-
Vogelsdorf inkl.  

ONTRAS 12/2029 12/2035 
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GDRM-Anlagen  

H2-1102-01 

Leitung 
Hennickendorf-
Rüdersdorf inkl.  

GDRM-Anlagen  

ONTRAS 12/2029 12/2035 

H2-3106-01a 
Leitung Blumberg-
Berlin-Mitte inkl. 
GDRM-Anlagen 

NBB Netzgesellschaft 
Berlin-Brandenburg 
mbH & Co. KG 

12/2032 12/2035 

H2-3109-01 

Leitung Berlin-
Biesdorf-Berlin-
Marzahn inkl. GDRM-
Anlagen 

NBB Netzgesellschaft 
Berlin-Brandenburg 
mbH & Co. KG 

12/2032 12/2035 

H2-1084-01 
Leitung Fessenheim-
Bad Krozingen inkl. 
GDRM-Anlagen 

- 12/2030 12/2034 

H2-117-01 
Leitung Bad 
Krozingen-Freiburg 
inkl. GDRM-Anlagen 

- 12/2030 12/2034 

H2-119-01 
Leitung Freiburg-
March inkl. GDRM-
Anlagen 

- 12/2030 12/2034 

H2-3098-01 

Leitung March-
Freiburg (RHYn 
Interco) inkl. GDRM-
Anlagen 

badenovaNETZE  
GmbH  

12/2030 12/2034 

Tabelle 1: Übersicht zur möglichen Verschiebung von Inbetriebnahmedaten 
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Die Öffentlichkeit erhält hiermit Gelegenheit, zu der Auswirkung der oben dargestellten 
Verschiebungen bis zum 25. Oktober 2026 unter 
http://www.bundesnetzagentur.de/gasnetzentwicklung Stellungnahmen einzureichen. Die 
Bundesnetzagentur weist ausdrücklich daraufhin, dass die Gelegenheit zur Stellungnahme 
inhaltlich auf die Betroffenheit der Projekte, die im Zusammenhang mit den oben aufgeführten 
Leitungsmaßnahmen stehen, begrenzt ist.  

Die eingegangenen Stellungnahmen werden auf der Internetseite der Bundesnetzagentur 
veröffentlicht. Dies gilt für Stellungnahmen von Behörden, wenn einer Veröffentlichung nicht 
ausdrücklich widersprochen wird, und für die übrigen Stellungnahmen, wenn einer vollständigen 
Veröffentlichung ausdrücklich zugestimmt wird.  

Bundesnetzagentur  
Referat 623 
Postfach 8001  
53105 Bonn  
E-Mail: nep-gas-wasserstoff@bnetza.de  

http://www.bundesnetzagentur.de/gasnetzentwicklung
mailto:nep-gas-wasserstoff@bnetza.de

