
          

            

     

         

           

         

   

          

           

            

        

   

        

           

          

          

       

          

        

            

      

         

  

           

      

            

       

            

        

      

           

        

       

 

 
 

Chatverlauf  28.04.2025  

Dr. Lukas Schuchardt | Amprion 28.04.2025 15:43 • Verständnisfrage: Es gibt also kein 

Zielwert je Projekt. Jede IBN zählt, auch wenn ein Projekt (aus Gründen) "verzögert" 

fertig wird. Hauptsache die RD-Menge sinkt. 

Bourwieg | BNetzA 28.04.2025 15:43 • Genau so ist die Idee. 

Dr. Lukas Schuchardt | Amprion 28.04.2025 15:48 • Was passiert bei Modell 2 wenn 

die modellhafte RD-Senkung von der tatsächlichen abweicht? Welcher Wert gilt dann 

für den Bonus? 

Benedikt Fiedler (TransnetBW) 28.04.2025 15:50 • Verständnisfrage: Sehe ich es 

richtig, dass die ÜNB in einem Jahr, in dem aus exogenen Gründen die 

Redispatchmenge nicht sinkt, die ÜNB auch keinen Bonus erhalten, auch wenn sie ein 

Projekt erfolgreich beschleunigt haben, die IBN unglücklicherweise aber eben auf 

dieses Jahr fällt? 

Bourwieg | BNetzA 28.04.2025 15:50 • Das sehen Sie richtig. 

Dominik Huebler (NERA) 28.04.2025 15:57 • im Hinblick auf die von Herrn Fiedler 

mündlich gestellte Frage: Vermutlich wäre es sinnvoll keine absolute Deckelung des 

Bonus in MEUR/Jahr einzusetzen, sondern die Deckelung eher prozentual an der 

Gesamtmenge der aktivierten Investitionen im Jahr zu orientieren. 

Thomas Fureder 28.04.2025 16:00 • Wie werden externe Faktoren bei der Berechnung 

der geplanten Redispatch Mengen ohne Investitionprojekte berücksichtigt? Sie 

erwähnten soeben Wetterjahre, aber es gibt ja auch andere Faktoren wie BESS 

Ausbau, Anschluss neuer Erzeugungsanlagen, Strompreise etc. 

Dr. Lukas Schuchardt | Amprion 28.04.2025 16:07 • Wird es eine Übergangsregelung 

bis 2029 geben? 

Franziska Jahn (50Hertz) 28.04.2025 16:15 • Wie beurteilen Sie die Auswirkungen des 

geplanten Beschleunigungsanreizes auf das BMWK-Controlling? 

Dominik Huebler (NERA) 28.04.2025 16:33 • Für ein Projekt, das planmäßig in Q4 in 

einem solchen schlechten Wetterjahr fertig wird, wäre der betriebswirtschaftliche 

Anreiz sicher hoch bis in Q1 des Folgejahres zu warten. Hier wäre dem 

Beschleunigungsanreiz ein Bärendienst erwiesen, auch wenn selbst im schlechten Jahr 

noch ein gewisser Bonus übrig bliebe 

Lisa Reinemann (50Hertz) 28.04.2025 16:34 • Ist der Bonus immer an die 

Inbetriebnahme von Projekten geknüpft oder könnte auch im Falle einer 

Redispatchreduktion ohne Inbetriebnahme in diesem Jahr ein Bonus ausgezahlt 

werden? 
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